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Geachte heer Elferink, 
 
Op 8 september jl. heeft u ons college schriftelijke vragen ex artikel 45 RvO gesteld inzake financiële 
gevolgen van het schrappen van het nieuwbouwplan Huis van Deventer. Wij kunnen u hierop het 
volgende antwoorden: 
 
Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat het financiële kader in deze zoals door de raad in januari 2006 vast-
gesteld, ongewijzigd van kracht is gebleven? 
 
Antwoord 
Ja, dat zijn wij met u eens. Op 11 januari 2006 is het investeringskader van € 55,9 mln. door de raad 
vastgesteld. Dit kader is opgebouwd uit: 

 de voorbereidingskosten € 5,4 mln. 

 de archeologische kosten € 1,0 mln. 

 en de overige kosten € 49,5 mln. 
 
Op 31-12-2007 is € 2,72 mln. uitgegeven (€ 0,38 mln. aan archeologische- en € 2,34 mln. aan voorbe-
reidingskosten). Dit is verwoord in de Zomerrapportage 2008 en het Plan van aanpak aanpassing 
voorlopig ontwerp nieuwbouw stadskantoor en bibliotheek van maart 2008.  
 
Vanaf 2008 wordt er per jaarschijf een krediet gevraagd (passend binnen de oorspronkelijke financiële 
uitgangspunten van januari 2006). Aanvraag en rapportagemomenten zijn geweest:  

 Het raadsbesluit uit 2008 met betrekking tot € 1,0 mln. voorbereidingskrediet 2008.  

 De Zomerrapportage 2008 met betrekking tot de aanvulling van dit krediet met € 0,5 mln. 

 De Najaarsrapportage 2008 met betrekking tot de stand van zaken. 

 De overheveling van € 138.000 in de jaarrekening 2008 naar de begroting 2009. 
In het raadsvoorstel van 4/25 februari 2009 is voorgesteld  het financieel kader aan te passen en een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 2.5 miljoen. Daarna is besloten: 

 Het raadsbesluit 2009 met betrekking tot de aanvulling voor de onderzoeksopdracht Huis van 
Deventer van € 50.000. 

 De zomerrapportage 2009 met betrekking tot de aanvulling van het krediet met € 250.000. 

 In de najaarsrapportage 2009 wordt de beëindiging van het project financieel afgerond 
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Vraag 2 
Hoeveel kosten (interne - en externe kosten) zijn er, in het kader van de ontwikkeling van de nieuw-
bouw, tot op heden in totaliteit gemaakt?  
 
Antwoord 
Tot heden zijn de kosten van de volgende onderdelen bekend: 
a. De boekwaarde van het project bedraagt per 31 december 2008 € 4,1 mln. Dit zijn de gemaakte 

kosten t/m 2008. 
b. De gemaakte kosten over 2009 bedragen op peildatum 16 september 2009 € 0,96 mln. Daarnaast 

wordt er nog een aanvullend bedrag van € 0,46 mln. aan eindafrekeningen verwacht (inclusief de 
onder 3d genoemde vergoeding aan de architect; geraamd € 0,23 mln.). 

c. Daarnaast is er rente verschuldigd over de projectkosten. Over 2007 en 2008 zijn respectievelijk € 
68.000 en € 122.000 afgeboekt ten laste van de Egalisatiereserve Rente. Ook in 2009 zal een 
bedrag van € 183.000 afgeboekt worden van deze reserve.  

De totale kosten van het project bedragen hiermee € 5,87 mln. Een onderverdeling van deze kosten 
vindt u in bijlage 1. 
 
Vraag 3 
Zijn er op dit moment nog andere concrete financiële gevolgen in relatie met het schrappen van de 
plannen? Graag uw toelichting/specificatie. 

 
Antwoord 
De financiële gevolgen in relatie tot het schrappen van de plannen zijn: 
a. Er ontstaat een rentenadeel op de afgesloten 30-jaars lening van 45 miljoen van ca 3 ton per jaar 

doordat de lening achteraf gezien niet nodig is geweest en wij momenteel bij het aantrekken van 
geld goedkoper kunnen lenen. Wij hebben de mogelijkheid onderzocht om de lening af te kopen. 
De Nederlandse Waterschaps Bank, waarbij de lening is afgesloten, brengt hiervoor echter een 
bedrag in rekening van ca 3,95 miljoen euro, zodat dit geen aantrekkelijke optie is. De nieuwe 
FIDO regels schrijven voor dat je geld dat je geleend hebt in principe alleen weer mag uitzetten bij 
dezelfde bank. 

b. De kosten voor verlenging van de huur voor de tijdelijke huisvesting ambtenaren. Zonder inzicht in 
de uiteindelijke oplossing c. q. de duur van de vertraging zijn deze kosten niet in te schatten. In het 
raadsvoorstel voor het Huis van Deventer waren alle kosten opgenomen voor de  tijdelijke 
huisvesting van ambtenaren tot de oplevering van de nieuwbouw. In dat verband waren de 
volgende maatregelen genomen en gedekt: in de Leeuwenbrug is ruimte gehuurd als tijdelijke 
huisvesting voor de publieksfuncties en medewerkers die voorheen gehuisvest waren in een deel 
van het huidige Stadskantoor, de panden aan de Assenstraat en Polstraat 3-11. Verder is in de 
Steerne ruimte gehuurd voor de medewerkers die nu nog in het huidige stadskantoor gehuisvest 
zijn.  

c. De kosten voor maatregelen om de tijdelijke huisvesting aan Arbo eisen en de uitkomsten van de 
RI&E (RisicoInventarisatie en -Evaluatie) te laten voldoen. Een voorlopige schatting van deze 
kosten bedraagt tussen € 1 en  € 3 miljoen. 

d. De architect en bouwkostenadviseur hebben contractueel recht op 10% van het resterende deel 
van de advieskosten die de gemeente verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de 
opdracht. Het geraamde bedrag van deze kosten is opgenomen in de bedragen zoals genoemd bij 
de beantwoording van vraag 2. 

 
Vraag 4 
Zijn er in de toekomst nog financiële gevolgen voor de gemeente te verwachten met betrekking tot dit 
dossier? Zijn er nog open einden? 
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Antwoord 
Het hernieuwd opstarten van het huisvestingsdossier betekent dat er nieuwe keuzes gemaakt moeten 
worden ten aanzien van de volgende dossiers:  

 De visie Binnenstad Zuid; 

 Het autovrij maken van de pleinen; 

 Het parkeren; 

 De definitieve huisvesting van de ambtenaren; 

 De situering van de publieksfuncties; 

 De huisvesting van de bibliotheek (inclusief het programma van eisen);  

 De panden waarin de ambtenaren nu gehuisvest zijn; 

 De tijdelijke huisvesting van de ambtenaren; 

 De bestemming van de voormalige oude schouwburg; 

 Diverse andere uitgangspunten als onderdeel van de huisvesting van ambtenaren zoals 
flexwerken e.d. 

Of dit gaat leiden tot hogere kosten dan het oude plan is afhankelijk van de keuzes die door uw raad 
gemaakt worden.  
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 

drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 1 



1.113.481

Kostenoverzicht project huisvesting

De volgende posten zijn in onze administratie geboekt, voor 2006 t/m 2009. verdeeld over  alle 4 jaren.

1 Procesbegeleiding interne uren alg 237.618
49.299

246.317
172.751
24.189
71.271
5.105
731

39.369
11.359

858.009
2 Procesbegeleiding externe uren alg 1.090.295

4.631
37.315

727
378.280
16.500
2.109
3.430

65.928
22.530

380.459
2.002.204

3 Honorarium (arch en constr) alg 697.210
416.271

1.113.481
4 Archeologisch onderzoek alg 249.893

127.978
3.260

110.117
341

491.589
5 Omleggen kabels en leidingen 444.848

444.848
6 2009 (nog te boeken) 231.000

225.000
456.000

7 Rente 374.060
374.060

8 Bodemsanering alg 5.183
9.777
5.581
181

63.834
579

2.489
27.967

180
2.410
9.913

128.094

Totaal 5.868.285
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